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Úvod  

Jedním z příkladů projektů přispívajících ke zlepšení ekologického stavu
povrchových vod jsou přírodě blízká protipovodňová opatření v městě
Olomouci. Původně technicistní projekt se podařilo výrazně posunout směrem
k moderní protipovodňové ochraně spojené s revitalizací koryta a přilehlé nivy
v rámci možností urbanizovaného prostředí. 

Tento případ je zároveň příkladem dobré i špatné praxe při zapojování
veřejnosti a komunikace se zájmovými skupinami. Zatímco aktivita
občanského sdružení se výraznou měrou podílela na zvýšení kvality tohoto
projektu, komunikace s dotčenými zahrádkáři je spíše poučením, čemu se ve
vyjednávání s dotčenými skupinami veřejnosti vyvarovat, a to z obou stran. 

Jedná se dlouhodobý a komplexní projekt, který ještě není plně dokončen.
Jsme však přesvědčeni, že i tak stojí za pozornost. 
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Dosavadní historie 

Po velkých povodních zadalo Statutární město Olomouc u tehdejší projekční
firmy Aquatis, a.s., Technicko-ekonomickou studii zvýšení kapacity koryta řeky
Moravy v Olomouci, která byla dokončena v průběhu roku 2001. Výsledkem byl
čistě technický návrh protipovodňových opatření bez možnosti zpřírodnění řeky
a podstatnějšího pobytového využití poříčních zón pro veřejnost.  

Souběžně zpracovala nevládní organizace Unie pro řeku Moravu v letech 1998-
2001 technicko-ekonomickou studii s názvem Zkapacitnění koryta řeky Moravy
v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města. 

Koncepční studie Aquatisu se stala podkladem pro změnu územního plánu
města. Realizace protipovodňové ochrany Olomouce byla z důvodu náročnosti
rozdělena do čtyř základních etap. V letech 2006-2007 se realizovala první
etapa, která spočívala ve výstavbě obtokového kanálu kolem pevnůstky a jezu
v městské části Nové Sady. Je ryze technický stejně jako komůrkový rybí
přechod, který je součástí této stavby. 

Unie pro řeku Moravu mezitím poukazovala na nevyužitou možnost pro přírodě
blízké řešení, avšak narážela při tom na značný nezájem zástupců města a jeho
úředníků. 

Na podzim roku 2007 byl zahájen proces pro získání povolení pro technické
řešení firmy Aquatis. Unie pro řeku Moravu byla účastníkem územního řízení,
avšak na její připomínky nebyl brán zřetel a projekt získal první stupeň
povolovacího procesu, tedy územní rozhodnutí. 

Teprve po odvolání a podání správní žaloby nevládní organizací byla zahájena
věcná jednání nad úpravou projektu, která vedla k dohodě a úpravě projektu.
Správní soud mezitím rozhodl ve prospěch správní žaloby a vrátil případ
k rozhodnutí stavebního úřadu, který schválil upravený projekt v roce 2010. 

Tento projekt se týkal etapy IIA protipovodňových opatření. Další etapy již byly
zpracovávány jako přírodě blízké. 
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Druhá etapa protipovodňových opatření 

Přehled etap protipovodňových opatření
v Olomouci a stavu jejich realizace ze srpna
roku 2024 

I. etapa — realizace v letech 2006—2007 

V prostoru stávajícího jezu byl vybudován 520 m dlouhý obtokový kanál s
maximální kapacitou 180 m3/s, který v daném úseku zvýší průtok na 650 m3/s.
Jeho součástí je nový jezový objekt udržující hladinu vzdutí na stejné úrovni jako
původní jez v hlavním korytě řeky. Pro zajištění migrace ryb byl v prostoru
nového jezu vybudován rybí přechod. Ke spojení nově vzniklého ostrova mezi
hlavním korytem a obtokovým kanálem, kde je mimo jiné situováno zázemí pro
ovládání jezu, byla vybudována nová příjezdová cesta a most přes obtokový
kanál. Součástí I. etapy bylo také řešení okolní dopravní infrastruktury včetně
realizace dvoupólového mostu přes Moravu a obtokového kanálu na ulici
Wittgensteinova. 
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II. A etapa — realizace v letech 2012—2013 

Navazující II. A etapa řeší ochranu 1,4 km dlouhé oblasti od konce I. etapy nad
mostem v ulici Velkomoravská po železniční most na trati Olomouc –
Nezamyslice na jihu Olomouce. Zvýšení kapacity koryta z průtoku 384 m3/s na
650 m3/s zajistila především v městských částech Nové Sady a Nový Svět. 

Realizací došlo k navýšení dosavadních hrází, vybudování nových hrází a zdí a
snížení levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem, která v případě
potřeby umožní nátok do volného rozlivového území. Snížení původní bermy
pod ulicí Velkomoravská vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého
zeleného ostrova. 
 
II. B etapa — realizace v letech 2018—2022 

Ochranu pravého břehu nad ramenem Střední Moravy až po železniční trať
Olomouc – Želechovice řeší II. B etapa. V oblasti nad železnicí spočívá její
realizace v úpravě hrází a rozšíření koryta o pravobřežní bermu (část koryta
zaplavovaná při vyšších průtocích) v závislosti na místních prostorových
možnostech. V úseku jednoduchého koryta, začínajícího pod ulicí Masarykova
až po ulici Komenského, vzniknou bermy na obou březích. Stávající kapacitně
nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského budou nahrazeny
mosty novými a součástí stavby budou také dvě křižovatky na ulici
Komenského. 
 
IV. etapa 
To, co je zjednodušeně nazýváno IV. etapou, je investiční akce s názvem
„Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na
pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, jejímž investorem je Povodí
Moravy, s.p. (dále jen Povodí).  

Obsahem IV. etapy jsou tzv. „přírodě blízká protipovodňová opatření“
spočívající v revitalizačních opatřeních směřujících ke zlepšení ekologického
stavu toku a obnově jeho přirozených funkcí a také ke zvýšení míry
protipovodňové ochrany jižní části města na hodnotu zakotvenou v platném
územním plánu (tzn. povodňový průtok 650 m3/s). Z tohoto pohledu bylo
založení Holického lesa v roce 2013 prvním počinem města ke zlepšení
ekologického stavu říční nivy. 
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Návrh této etapy protipovodňové ochrany formou přírodě blízkých
protipovodňových opatření přispívá k zadržení vody v krajině díky rozvoji
vodních toků a tůní a na ně navazujícího vegetačního doprovodu. Tento návrh
tak v klimatickém období, kdy dochází ke střídání přetrvávajícího a
prohlubujícího se sucha a povodní, vyrovnává extrémy: v době povodní chrání
město před velkou vodou a v době sucha zadržuje vodu v krajině. Dalším
neméně významným přínosem pro obyvatele města je vytvoření nového
rekreačně hodnotného území. 
 
Z důvodů náročného vypořádání majetkoprávních vztahů a omezených
možností vyplývajících z pandemických omezení byla v roce 2020 projektová
příprava a rozpracovaná dokumentace rozdělena na dvě části: tzv. IV. A etapu
a IV. B etapu Toto rozdělení umožnilo pokračovat v projektové přípravě v té
části území, kde byly z pohledu majetkoprávního vypořádání jednodušší vztahy,
tzn. v etapě IV. A. 

IV. A etapa (předpoklad realizace 2023–2026) 

Zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod
(část zahrádkářské osady Morava na pozemcích města), rekonstrukci stávající
ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene včetně jeho
revitalizace zahrnující vznik nové tůně. 

IV. B etapa (předpoklad realizace 2024–2028) 

Je umístěna na levém břehu řeky Moravy. Zahrnuje vybudování zemního valu
kolem Nového Světa, vybudování obtokového ramene a inundačního mostu
pod železnicí a revitalizaci údolní nivy. V rámci této etapy dochází k dotčení
pozemků mnoha vlastníků a řešení této etapy je tak závislé na vypořádání
vlastnických vztahů k pozemkům. 

III. etapa 

Ucelenou ochranu většiny území města Olomouce uzavře III. etapa, která
naváže na II. etapu nad ulicí Komenského. Teprve po jejím dokončení bude
ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná. 
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Tato etapa obsahuje území navazující na řeku (tzv. poříční zónu) a to v úseku
od mostu na ul. Komenského až po ústí Trusovického potoka do Moravy, dále
tok Trusovického potoka a navazující poříční zónu od jeho ústí do Moravy po
křížení s železniční tratí Olomouc – Praha a uzavírací hráz (val) mezi
Černovírem a Hejčínem včetně stavidlového uzávěru na Mlýnském potoku. 

Obdobně jako v případě II. A etapy PPO ani zde protipovodňové úpravy
nespočívají v pouhém navýšení stávajících zdí a hrází, ale v komplexním pojetí
poříčního prostoru ve městě. Ten by měl převést velkou vodu, umožnit rekreaci
obyvatelům města a navrátit přírodní prvky do prostředí vodního toku a jeho
okolí. Půjde tedy o komplexní revitalizaci městského prostoru spojeného s
protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání
významné hodnoty města – řeky Moravy.  

Stavba budoucí III. etapy prochází územím s památkovou ochrannou, dotýká
se Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Je podmíněna
přeložkami velkých inženýrských sítí i přeložkou komunikace v Sokolovské ulici.
Navíc bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s
protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky
Moravy, proto bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a
technických profesí i městských a krajinných architektů. Zároveň bude nutné
citlivě vnímat také urbanistické a ekologické souvislosti, aby byla zajištěna
pestrost vodního prostředí. Proto magistrát města vyhlásil v lednu 2024
krajinářskou soutěž na návrh opatření protipovodňových opatření a začlenění
řeky do města v kontextu Letné, Lazců, Černovíra a zejména barokní dominanty
Klášterního Hradiska. 

7



Konflikt se zahrádkáři 

Etapa IV.A se dotkla zahrádkářské kolonie – pozemků pronajímaných
soukromými osobami od města Olomouce. Zahrádkářské využití nebylo dále
možné, proto se město rozhodlo rozvázat s těmito lidmi nájemní smlouvy. To
pochopitelně způsobilo nevoli a konflikt. Zahrádkáři se rozhodli protestovat proti
navrhovanému řešení a navrhovali alternativu. Město šlo naopak cestou
návrhu pronájmu na jiných pozemcích. 

Zahrádkářům se alternativní opatření prosadit nepodařilo – odborná
hodnocení tohoto návrhu dospěla k závěru, že navrhovaná alternativa
neposkytuje dostatečnou ochranu před povodněmi. Víceméně to potvrdil i
průběh povodně na konci roku 2023, kdy i za průtoku, který nedosahoval
extrémních hodnot, byla hladina vody ve výši 1 metr nad zahrádkářskými
pozemky. 

Zahradní pozemky se nacházely v záplavovém území, a nikdy nebyly v územním
plánu specifikovány k využití pro tento účel – to bylo vždy určeno jako dočasné. 
Na druhé straně, ani nabídka náhradních pozemků zahrádkáře nepotěšila.
Město jim nakonec nabídlo pozemky k pronájmu za komerční cenu
(mnohonásobně vyšší než původně slibovaná). Rovněž kvalita nabídnutých
pozemků byla dle názoru zahrádkářů výrazně nižší. U zahrádkářů tak zůstává
pocit křivdy. 

Jako závěr se z tohoto konfliktu dle názoru autorů této studie nabízí dvoje
poučení:  

Pro zahrádkáře by bylo lépe soustředit se na vyjednání výhodnějších podmínek
pro náhradní lokalitu, než se do poslední chvíle snažit zablokovat realizaci
projektu. 

Pro město: při komunikaci by bylo lépe být otevřenější a transparentnější
ohledně podmínek pronájmu v náhradní lokalitě a případně nabídnout více
cenových alternativ podle způsobu využití (cena předpokládala stavbu
zahrádkářských objektů a počítala s přivedením příslušných inženýrských sítí).  
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Základní uplatněné principy moderní
protipovodňové ochrany ve městě 

Přístup k protipovodňové ochraně se výrazně liší v urbanizovaném území a ve
volné krajině. Zatímco ve volné krajině se snažíme najít prostory k tomu, aby se
řeka mohla beze škody rozlévat, snížila se a zpomalila povodňová vlna,
v urbanizovaném prostředí jde naopak o to, aby velká vodu byla převedena
beze škod dostatečně kapacitním korytem. 

To však neznamená, že bychom i ve městech a obcích nemohli
protipovodňová opatření navrhnout tak, aby zároveň zlepšila ekologický stav
vodního toku a jeho okolí. 

Důležité parametry takových opatření jsou: 

Průtočná kapacita a stabilita koryta, která zaručí ochranu zástavby

Je toho možné dosáhnout pomocí protipovodňových hrází a valů, řešení se
však může soustředit na prostor mezi nimi. Koryto může být složené, přičemž při
nižších stavech voda může protékat přírodě blízkou částí koryta s říčními prvky
typickými pro přirozené toky – ostrovy, lavice, boční ramena, meandry – a až
při vyšších stavech je nežádoucímu rozlivu zabráněno technickými prvky.
Důležité je věnovat pozornost i stavu dna, kde může být tvarová diverzita
zvýšena např. lokálním zahloubením, utopenými tůněmi, náhradou jezů
balvanitými skluzy apod.  

Co největší ekologická hodnota v daných podmínkách

Kromě tvaru koryta a struktury dna lze k zvýšení ekologických hodnot využít i
bermy na březích – může to být vegetace, průtočné i neprůtočné tůňky, laguny
apod. Za určitých podmínek lze zvážit i instalaci říčního dřeva. 

Užitková hodnota 

Zvláště ve městech je třeba pamatovat na estetické hodnoty, zapojení do
zástavby, možnosti rekreace a relaxace. Řeka a poříční zóna se může stát
zelenou páteří města, pozitivně ovlivňující jeho ráz a zvyšující funkční využití
území pro rekreaci, sport a společenský život. 
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Závěr 

Spojení protipovodňové ochrany a revitalizace řeky a krajiny kolem ní má
potenciál přispívat zároveň k zvýšení ekologických hodnot i kvalitnějšímu využití
lidmi. Protipovodňová opatření v Olomouci představují přinejmenším v rámci
České republiky jeden z prvních a nejvýznamnějších příkladů dobré praxe.  

Ke zlepšení ekologického stavu řeky Moravy v Olomouci přispělo i zapojení
veřejnosti reprezentované nevládní organizací Unie pro řeku Moravu.  

Ne vždy se podařilo v komunikaci se zájmovými skupinami vyřešit konflikty ke
spokojenosti všech zúčastněných. Pro většinu obyvatel však tato opaření
přináší nejen zvýšení pocitu bezpečnosti, ale i nový pohled na řeku a její místo
v životě města. 
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Arnika se po celou dobu své existence zaměřuje na realizaci projektů souvisejících s
ochranou biodiverzity, zejména vodních toků a říční krajiny. Ve všech projektech
aktivně informuje veřejnost o tom, jak svým jednáním mohou přispět k lepšímu
životnímu prostředí. V posledních třech letech se Arnika věnovala budování
partnerství pro ochranu mezinárodních povodí Odry a Labe. V rámci těchto projektů,
ve spolupráci s dalšími partnery, propaguje trvale udržitelné využívání říčních niv,
ekologickou správu, revitalizace a renaturace vodních toků.
www.arnika.org

Koalice Čas na Odru je mezinárodní koalice zaměřená na ochranu řek a rozvoj
komunit, které u nich žijí. V této koalici působí desítky ekologických organizací ze tří
zemí při Odře: Polska, Česka a Německa. Informace o mezinárodní spolupráci v rámci
koalice Čas na Odru naleznete na stránkách: www.saveoder.org
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